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Özet. Hikaye Puanı (SP: Story Point), Scrum ve Kanban gibi çevik yöntemlerde 
kullanılan en yaygın metriklerden birisidir. Subjektif bir metrik olsa da kullanışlı 
ve basit olması nedeniyle çevik ekiplerin birikim listelerinde bulunan kullanıcı 
hikayelerinin uygun bölümlere ayrılmasında, maliyet tahminlemesinde ve ekip-
lerin hız ve kapasitelerinin hesaplanmasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
Cosmic işlev puanı (CFP: Cosmic Function Point) ise yazılım işlevsel kapsam 
büyüklüğünün ölçümünde kullanılan ve aynı zamanda bir ISO standardı da (ISO 
19761) olan objektif bir metriktir. Bu çalışmada Türkiye’nin en büyük teknoloji 
ve iletişim hizmetleri sağlayıcı firmalarından birinin çevik yazılım geliştirme 
prensiplerine göre çalışırken hem Hikaye Puanı hem de CFP metriklerini birlikte 
kullanım deneyimleri paylaşılmış; iki metriğin benzerlikleri ve farklılıkları irde-
lenmiştir. Sonuç olarak SP metriğinin kapsam boyutlandırma toplantıları sıra-
sında kullanıcı hikayelerinin çevik mantıkla uygun kapsam büyüklüğüne bölün-
mesinde daha etkin bir araç olduğu, CFP’nin ise çevik ekiplerin ürettiği çıktıların 
miktarının ve kalitesinin zaman içindeki trendinin ölçülmesinde ve yine çevik 
ortamlarda dış kaynak hak edişlerinin belirlenmesinde daha başarılı sonuçlar ver-
diği sonucuna varılmıştır. Ek olarak CFP’nin Efor tahminlemesinde kullanılıp 
kullanılamayacağı yönünde bir doğrusal regresyon modeli için ön analiz yapılmış 
ve ilk sonuçlar paylaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Hikaye Puanı, SP, FSM, COSMIC İşlev Puanı, CFP, ISO 
19761, Çevik Yöntemler, Scrum, Kanban, Efor Tahminleme. 
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Using Cosmic Funcion Points and Story Points Together 
in Agile Frameworks 
Abstract. Story Point (SP) is one of the most common metric in agile frameworks 
such as Scrum and Kanban. Although being subjective, story point is very useful 
for grooming and sizing of the backlog items, cost, squad velocity and capacity 
estimation. Cosmic Functional Points (CFP) is an objective metric used for esti-
mating the functional scope of the software and it is an ISO standard (ISO 19761). 
This study investigates the use, similarities and differences of boh SP and CFP 
in agile software development practices in the largest technology and communi-
cations provider of Turkey. As a result, SP is an effective tool for grooming the 
user stories whereas CFP provides successful results for measuring output of the 
squad, quality trend and outsource contracts. Also, a preanalysis for a linear reg-
ression model of CFP versus effort estimation is conducted in this paper and the 
initial results are shared. 
 
Keywords: Story Point, SP, FSM, COSMIC Functional Point, CFP, ISO 19761, 
Agile Frameworks, Scrum, Kanban, Effort Estimation. 
1 Giriş 
Çevik Çerçeveler günümüzde yazılım sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Çe-
vik Çerçeveler arasında da en çok Scrum [1] ve Kanban [2] öne çıkmaktadır [3]. Her 
iki yöntemde de yapılan işin iyileştirilebilmesi için mevcut durumun değerlendirilebil-
mesi gerekir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için de mevcut durumun metriklerle 
ölçülmesi gerekir. Ölçülecek temel unsur geliştirilen yazılım olduğunda ise iki ana met-
rik bulunur: Hikaye Puanı ve CFP. 
Hikaye Puanı ve CFP metriklerinin ikisi de yazılımı rakamsal bir büyüklükle ifade 
ettiğinden sıklıkla karşılaştırılmışlardır. Hikaye Puanının bir standart olmaması ve sez-
gisel olarak hesaplanması nedeni ile uygulayıcılar arasında yanlış anlamalara ve nice-
liksel olarak farklılıklara yol açabilmesi göz önünde bulundurularak, karşılaştırmalarda 
CFP’nin Scrum ile birlikte kullanılan Hikaye Puanı’nı ikame edip edemeyeceği tartı-
şılmaktadır [17][18][19].  
Bu çalışmada Hikaye ve CFP metriklerinin birbirini ikame ederek Çevik Yazılım 
Geliştirme metodunda yalnızca birinin kullanıldığı örneklerin aksine sürecin farklı nok-
talarında faydalar sağlayarak iki metriğin birlikte kullanılabileceği bir örnek deneyim 
paylaşılmaktadır. Hikaye Puanı ve CFP metriklerinin kullanıldığı yerler, benzerlikler 
ve farklılıklar incelenmiş ve Hikaye Puanı ile efor tahminlemesinin nasıl yapılabilece-
ğine dair bir ön çalışma yapılmıştır. 
Çalışmanın yapıldığı takım Çevik Çerçevelerden Genişletilmiş Kanban (Extended 
Kanban) uygulamaktadır. Kanban’ın temel prensiplerini ve bu prensiplere ek olarak 
Scrum’da yer alan rolleri ve toplantıları (Günlük Toplantı, Kapsam Boyutlandırma 
Toplantıları) almıştır. 
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Takımın benimsediği prensipler, roller ve CFP hakkında genel bilgiler aşağıda ve-
rilmiştir: 
1.1 Kanban 
Kanban üretim alanında 1950’lerde ortaya çıkan [6], yalın üretim felsefesi ile birlikte 
[7] kaliteyi artırmayı ve Ürün Tamamlanma Süresi’ni (Lead Time) kısaltmayı hedefle-
yen bir metoddur. 2000’li yıllardan itibaren Teknoloji üretim süreçlerinde de çevik çer-
çevelerden biri olarak uygulanmaya başlanmıştır [8]. Kanban’ın zorunlu kıldığı çok az 
sayıda kuralı vardır. Sürecin diğer tüm detaylarına ilişkin uygulamaların hemen hemen 
tamamı takım insiyatifine bırakılmıştır. 
Ürün Tamamlanma Süresi Ölçümü 
Kanban’ın diğer çevik metodlarda olduğu gibi dayandığı temel ilkeler deneyimlemek, 
ölçmek ve sürekli iyileşmedir. Ürün Tamamlanma Süresi işlerin takım tarafından ele 
alınmasıyla başlayarak daha önce anlaşılan Tamamlanma Kriterleri’nin hepsinin ger-
çekleştirilmesiyle biter. Kanban çerçevesinde Ürün Tamamlanma Süresinin kısalması 
beklenir [2]. 
Görselleştirme 
Kanbanda işin tamamlanana kadar geçeceği aşamaları ve her aşamada ne kadar iş bu-
lunduğunu görselleştiren bir tahta kullanılır. Bu tahta plastik, karatahta ya da dijital bir 
ekran olabilir [2]. 
İş Çekme Prensibi ve Aktif İş (WIP) kısıtı 
Kanban’ın üçünü kuralı ise bir istasyonda tamamlanan işin bir sonraki istasyonun üye-
lerince doğru zamanda kendileri tarafından çekilmesidir. Bu kurala göre işler kimseye 
atanmaz, herkes kendisi çeker. Bir kişinin işi çekebilmesi için gerekli ön koşul ise o 
kişinin üzerindeki işlerin Aktif İş kısıtında belirtilen sayıdan daha az olmasıdır. Genel-
likle herkesin aynı anda tek bir iş yapacağı ön görülür ve kişilerin iş kısıtları 1 olarak 
belirlenir. Bir istasyonda görevli kaç kişi varsa o istasyonda en fazla o kadar iş buluna-
bilir. Bu prensibin temel nedeni ise bir kişinin üzerine alacağı birden fazla iş olsa bile 
en fazla biriyle ilgileneceği ve diğer işlerini beklemeye alacağıdır. Kanban’da da bu 
durum görsel hale getirilir, beklemeye alınan işler tahta üzerinde de gösterilir [5]. 
1.2 Roller 
Scrum’da çevik ekip Ürün Sahibi (Product Owner), bir Scrum Yöneticisi (Scrum Mas-
ter) ve Geliştirme Takımı’ndan oluşmaktadır [1]. 
Kanban Ekibi’nde Scrum’da olduğu şekilde belirlenen roller yoktur. Yine de çevik 
takımlardaki gibi Ürün Sahibi, Kanban Yöneticisi ve Geliştirme Takımı’nın birlikte 
Kanban Takımı’nı oluşturması yaygındır [5]. 
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1.3 Toplantılar 
Scrum çerçevesine göre çevik takımın gerçekleştirmesi gereken tekrarlayan toplantılar 
bulunur. Bu toplantılar; Sprint Planlama Toplantısı, Günlük Toplantı (Daily), Sprint 
Değerlendirme Toplantısı (Review) ve Sprint İyileştirme Toplantısı’dır (Retrospec-
tive). Çerçevede zorunlu kılınmamakla birlikte Kapsam Boyutlandırma (Grooming & 
Sizing / Refining) toplantıları da yapılabilmektedir [4]. 
Scrum yaklaşımında yazılım geliştirme sürecinde işler birikim listesinde öncelikleri 
belli bir şekilde bekler. İşler bu listeden Geliştirme Takımı tarafından çekilir, “Sprint”e 
dahil edilir. “Sprint” boyunca “Tamamlanma Kriterleri”ne (Definiton of Done) göre 
işlerin anlaşılan tüm adımları tamamlanır. İşlerin bir sprint içerisinde tamamlanabil-
mesi için işlerin yaratacağı değere göre küçük parçalara ayrılması ve önceliklerine göre 
sıralanması gerekir. Bu sebeple Scrum için işlerin küçük parçalar haline getirilmesi son 
derece önemlidir [5]. 
Günlük Toplantı 
Çevik çerçevelerin önemli bir özelliği iş yapan kişiler arasındaki iletişimi artırmasıdır. 
Bunu sağlamanın en Pratik yolu ise Günlük toplantılardır. 15 dakikayı geçmeyen bu 
toplantılarda her üye tek tek söz alarak o gün yapacağı işleri ve varsa karşılaştığı engel-
leri tüm takıma iletir. Bu sayede tüm takım her üyenin yapacağı işlerden ve karşılaştığı 
engellerden en hızlı şekilde haberdar olur [1]. 
Kapsam Boyutlandırma Toplantıları 
İşlerin küçültülmesi için yaygın olarak uygulanan metot “Kapsam Boyutlandırma” 
(“Refining”) toplantılarıdır (Eski adıyla “Grooming & Sizing”). Bu toplantılarda Biri-
kim Listesi’ndeki işlerin bir Sprint’e sığacak kadar küçük hale getirilmesi sağlanır [4]. 
Kapsam Boyutlandırma toplantılarında yaygın olarak kullanılan yöntem ise “Poker 
Planlama” (Planning Poker) metodu ve Hikaye Puanı’dır. Hikaye Puanları genellikle 
Fibonacci dizisindeki sayılardan seçilir [9]. Asıl amaç Sprint içinde tamamlanmak 
üzere birikim listesinden alınacak işlerin belirli bir büyüklüğün üzerinde olmamasının 
sağlanmasıdır. İşin belirli bir büyüklüğün üzerinde olması durumunda ise iş daha küçük 
parçalara küçültülür. 
Kapsam Boyutlandırma toplantılarında tüm takım yer alır [4]. Takımın adım adım 
yaptığı oylama sonrasında ortak bir noktada işin Hikaye Puanı cinsinden büyüklüğü 
belirlenmiş olur [4]. 
1.4 Yazılım Büyüklük Ölçümü ve CFP 
Fonksiyonel boyut ölçümü (FSM) bir yazılım sisteminin işlevselliğinin ölçümü olarak 
tanımlanabilir. Veri tabanı sistemlerinde bilgi getirme, kaydetme veya arayüzler aracı-
lığı ile harici sistemlerde bilgi yayınlanması bu bahsedilen işlevselliğe örnek olabilir. 
FSM Yazılım endüstrisinde Albrecht'in FPA yöntemi ile ilk tanıtımından bu yana kul-
lanılmaktadır. Son 30 yılda orijinal yöntemden başka birçok yöntem de türetilmiştir 
[10][11]. 
381
  
 
FSM yöntemlerinden biri olan COSMIC diğer FSM yöntemlerine göre yeni bir yön-
temdir. İlk sürümü 1998 yılında yayınlanmıştır [12]. 
COSMIC kısaca bir ölçüm sürecidir. Bu süreç üç temel aşamadan oluşur. Bunlar 
sırasıyla Ölçüm Stratejisi, Eşleme ve Ölçme aşamalarıdır. Birinci aşamadaki amaç, 
kapsam, ayrıntı düzeyi ve işlevsel kullanıcıların belirlenmesidir. Eşleme aşamasındaki 
amaç, işlevsel süreçler, veri grupları ve veri özniteliklerinin tanımlanmasıdır. Son aşa-
madaki amaç ise veri hareketlerini tanımlanması ve bir önceki aşamada tanımlanan tüm 
fonksiyonel süreçlere ölçüm fonksiyonunun uygulamasıdır [10]. Son aşamanın çıktısı 
da CFP (Cosmic Function Point) biriminde kapsamın fonksiyonel büyüklüğüdür [10]. 
2 Vaka Çalışması 
Türkiye’nin en büyük Teknoloji ve İletişim Hizmetleri sağlayıcısı firmalarından biri 
yazılım geliştirme süreçlerini çevik yaklaşımlara göre yeniden şekillendirmektedir Bu 
çalışma kapsamında ise bu şirketin Dijital Öğrenim Çözümleri üzerinde çalışan bir ürün 
geliştirme ekibinin çevik dönüşüm sırasında Hikaye Puanı ve Cosmic İşlev Puan met-
riklerini nasıl kullandığı irdelenmektedir. 
2.1 Dijital Öğrenim Çözümleri Ekibi 
Dijital Öğrenim Çözümleri alanında yazılım geliştiren takım çevik çerçeveler arasında 
Scrum ve Kanban’ı inceledikten Scrum’daki bazı prensipleri de uygulamakla birlikte 
Kanban’a karar vermiştir. 
Kanban takımı bir Ürün Sahibi, bir Kanban Yöneticisi ve Geliştirme Takımı’ndan 
oluşmaktadır. 
Geliştirme Takımı üyeleri arasında Teknoloji ve İletişim Hizmet sağlayıcısı şirket per-
soneli analistler, yazılımcılar, şirkete yazılım geliştirme hizmeti sağlayan bir firmanın 
çalışanı olan analistler, yazılımcılar ve test uzmanları bulunmaktadır. 
Çevik Ekibin bu dönüşüm ile temel hedefleri kaliteyi artırmak, işlerin tamamlanma 
süresini düşürmek, yaratılan değeri en yüksek seviyeye çıkarmak ve aynı zamanda ekip 
motivasyonunu da üst seviyeye çıkarmaktır. Takım Scrum çerçevesinde bulunan rollere 
göre ekibi oluşturmuş, Günlük Rutinleri, Kapsam Boyutlandırma toplantılarını almış, 
Kanban’ın Ürün Tamamlanma Süresi Ölçümü, Görselleştirme ve Aktif İş Kısıtı’nı be-
nimsemiştir.  
Yapılacak işler önce Ürün Sahibi tarafından Kapsam Boyutlandırma toplantılarına 
getirilmekte, bu toplantıda belirlenen seviyenin altında bir küçüklüğü varsa birikim lis-
tesine alınmaktadır. İstasyonların her birinde Aktif İş Kısıtları bulunur. İstasyonlardaki 
işler biterek Aktif İş Kısıtında bir boşluk olduğunda ise yeni iş çekilmektedir. Ekibin 
istasyonları “Analiz”, “Geliştirme”, “Test”, Kabul Testi” ve “Devreye Alım”dır. Tüm 
bu istasyonların ardından işler “Canlı” istasyonuna alınır. 
Hikaye Puanı Kullanımı 
Takım, Hikaye Puanını Kapsam Boyutlandırma toplantı’larında kullanarak gelen işleri 
kısa sürelerde tamamlanabilecek şekilde küçük parçalara ayırmayı hedefler. Bu yüzden 
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takımın belirlediği eşik “20 Hikaye Puanı”dır. 20 Hikaye Puanı’nın üzerindeki işlerin 
senaryoları yeniden değerlendirilmeli ve küçültülmelidir. 
CFP Kullanımı 
Üretim 
Takım CFP’yi işin büyüklüğünün ölçümünde kullanmaktadır. CFP işin fonksiyonel bü-
yüklüğünün değerlendirilmesinde uluslararası bir standart olması ile de kendini kanıt-
lamış bir metot olarak üstündür [13]. Çevik ekipler için ise performansın takibinde üre-
tim değeri önemli bir yere sahiptir. Dijital Öğrenim Çözümleri Ekibi de üretimi takip 
etmek için CFP değerini kullanır. 
Analiz sırasında istenen fonksiyonlar birer kullanım senaryosu halinde tek tek dokü-
mante edilir [14]. Bu sırada fonksiyonel değişiklikler de yazılır ve her senaryonun her 
adımı için CFP değerleri belirlenir. Senaryoların CFP değerlerinin toplamı da işin top-
lam CFP değerini gösterir. İşlerin büyüklüğü bu şekilde hesaplanır. Ekip dikkate aldığı 
dönem için (bu bir yinelemede takvim ayı da olabilir) canlıya alınan işlerin toplam CFP 
değerini toplam üretim miktarı olarak kabul eder. 
CFP – Problem Yoğunluk 
CFP’nin bir başka kullanım noktası ile kalitenin takibi için CFP – Problem Yoğunluk 
metriğidir. Bu metrik, canlı uygulamada geliştirilen üründe bir periyodda ortaya çıkan 
problem sayısının üretilen CFP’ye bölünmesidir. Örneğin bir aylık bir sürede ortaya 10 
problem çıkıyor ve bu süre içinde 100 CFP’lik bir üretim canlıya alınıyorsa CFP – 
Problem Yoğunluk Metriği %10’dur. Bu metriğin en önemli avantajı yapılan işin bü-
yüklüğünü dikkate almasıdır. Üzerinde çalışılan iş ne kadar büyükse o kod parçasından 
ortaya çıkacak problem sayısı da o kadar fazla olması beklenir. Üzerinde çalışılan işin 
büyüklüğünün belirlenmesinde ise canlıya alınan iş sayısı, kod satır sayısı gibi metrik-
lerdense CFP daha objektif ve geçerlidir. CFP – Problem Yoğunluk metriğinin olumsuz 
yanı ise dikkate alınan dönem içerisinde tesadüfen üretim yapılması ya da problem sa-
yısına bağlı olarak metriğin çok düşük ya da çok yüksek değerler alma ihtimalidir. Bu 
riski de ortadan kaldırmak için Kümülatif CFP – Problem Yoğunluk metriği dikkate 
alınabilir. Bu yeni metriğin tek farkı bir dönem için değil, geçmişten başlayarak (son 6 
ay gibi) daha uzun bir dönemi değerlendirmektir. Aylık dalgalanmalar görülmeyecek, 
kalitenin gidişatı daha iyi takip edilebilecektir. 
Yazılım Geliştirme Hizmet Ödemeleri 
Yazılım geliştirme süreçlerinde danışmanlık hak ediş ödemeleri anahtar bir noktadır. 
Danışmanlara işe ayırdıkları zamana bağlı olarak ödeme yapılması çok yaygındır ancak 
kişilerin fatura kesilen saat boyunca işe ne derece odaklı şekilde çalıştığı her ne kadar 
yeni teknolojiler kullanılsa da kesin olarak tespit edilemez. Özellikle danışmanların 
uzaktan çalıştığı durumlarda bu konu daha büyük bir sorundur. Çevik yazılım geliş-
tirme ilkeleri güven, iletişim, kalite ve ölçüm gibi değerlere dayanırken uzaktan çalışan 
yazılım danışmanlarının ekranlarını izleme ve daha fazla kontrol çabaları bu değerlerle 
çelişir. Bu konuda kalıcı çözüm ise danışmana ayırdığı saat cinsinden değil, üretilen 
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çıktı, kalite gibi değerler üzerinden ödeme yapılması olabilir [14]. Üzerinde çalıştığı-
mız Dijital Öğrenim Çözümleri Ekibi de danışmanlara her ay sonunda o ay içerisinde 
canlıya alınan işlerin toplam CFP değeri kadar ödeme yapmaktadır. Danışmanlık hiz-
meti içerisinde analiz, geliştirme ve test işlerinde her CFP değerine karşılık gelecek 
toplam tutarlar belirlenmiş ve sözleşme ile kayıt altına alınmıştır. Bu sayede danışman 
firmada bu konuda çalışan kişi sayısı ve çalışma süresinin yerine yalnızca üretim mik-
tarı dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte aşağıda daha detaylı değinilecek olan CFP – 
Problem Yoğunluk metriğinin de sözleşmeye bir ceza unsuru olarak dahil edilmesi sa-
yesinde üretimin kalitesi de dikkate alınmıştır. 
3 CFP – Hikaye Puanı Karşılaştırması 
Hikaye Puanı yazılımın büyüklüğünün ölçümünde nicel bir değer taşıması açısından 
CFP ile ortak noktalar barındırmaktadır ve bu yüzden CFP ile Hikaye Puanı karşılaştı-
rılabilir. Hikaye Puanı ve CFP araçlarının faydalı olduğu ve tercih edilebileceği nokta-
lar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 
Tablo 1. CFP – Hikaye Puanı Karşılaştırması 
 
Amaç Hikaye Puanı CFP Açıklama 
İş Parçalama 
ve Küçültme 
Uygun Kısmi Uy-
gun 
Hikaye Puanı, işin anlık büyüklüğü-
nün belirlenmesinde CFP’ye göre 
daha hızlıdır. Ancak kullanıcı hika-
yelerinden CFP olarak tahmini bü-
yüklük öngörülebileceği için anlık 
büyüklük belirlemede CFP de kulla-
nılabilir [20]. 
Planlama Uygun Kısmi Uy-
gun 
Hikaye Puanı ile kesinlik içermeyen 
ön tahminleme yapılabilir, CFP’ye 
göre Planlama daha fazla zaman ge-
rektirir. 
Büyüklük Öl-
çümü 
Kısmi Uygun Uygun İşin büyüklük ölçümünde CFP daha 
net ve objektif bir metriktir 
İşlerin Karşı-
laştırılması 
Uygun Değil Uygun Hikaye Puanı öznel ve ekibe özel-
dir. Farklı ekiplerin karşılaştırılması 
için ancak CFP kullanılabilir. 
Yazılım Ge-
liştirme Hiz-
met Satın Al-
ması 
Uygun Değil Uygun Ekiplerin hikaye puanı üretimler 
hem öznel hem de zaman içinde de-
ğişkendir, CFP ise işin büyüklü-
ğünde daha kesindir 
Kalite Uygun Değil Uygun CFP aracı kullanılarak CFP – Prob-
lem Yoğunluk değeri hesaplanabilir 
ve kalite bu yolla takip edilebilir. 
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4 CFP ile Efor Tahmini 
İşin büyüklüğünün ölçümünde ve ekibin üretim miktarının takibinde CFP objektif ve 
daha üstün bir metoddur. CFP metodu; işin büyüklüğünü daha iyi tarif ettiğinden işin 
yapılması için gerekli zamanı daha iyi tahminleyebilir [16]. 
Bu bölümde Dijital Öğrenim Çözümleri ekibinin kısıtlı sayıda verisiyile CFP’nin işe 
harcanan eforu ne kadar iyi tahmin edebildiğini inceleyeceğiz. 
4.1 Örnek Veriler 
Tablo 2. İşlerin CFP ve Harcanan Toplam Efor Değerleri 
İş CFP Efor (Gün) 
1 49 42.7 
2 23 34.8 
3 10 5.3 
4 9 3.4 
5 8 18.7 
6 7 3.8 
7 7 3.3 
8 6 12.8 
9 6 12.0 
10 4 3.5 
11 4 2.4 
12 3 4.2 
 
Dijital Öğrenim Çözümleri ekibinin 12 örnek işinin CFP büyüklüğü ve tamamlanmış 
olan bu işlerin “Tamamlanma Kriterleri”nde Yazan tüm işlerin tamamlanmasının 
(Adam Gün) cinsinden Efor karşılığı Tablo 1’de belirtilmiştir. Burada yazılı olan “Gün” 
mesai gününü ve her gün için 8 saati ifade etmektedir. 
Buna göre listede yer alan en küçük iş 3 CFP büyüklüğündedir ve yapılması gereken 
tüm işlemlerin tamamlanması 4.2 adam gün efor almıştır. En büyük iş ise 49 CFP bü-
yüklüğünde bir iştir ve 42.7 adam günlük bir efor harcanmıştır.  
4.2 Basit Doğrusal Regresyon Modeli 
Dijital Öğrenim Çözümleri ekibinin verilerine dayanarak CFP bilgisiyle Efor tahmini 
yapılması için Basit Doğrusal Regresyon Modeli [15] denenmiştir. Basit Doğrusal Reg-
resyon Modeli Efor tahminlenirken her iş için geçerli olan sabit maliyetleri tarif eden 
bir β0 değerinden ve CFP arttıkça artan β1 değerinden oluşmaktadır: 
Efor = β0 + (β1 * CFP)               (1) 
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Eldeki veriler modele uygulandığında β0 = 1.8 ve β1 = 0.92 olarak hesaplanmış ve 
eğim, yani β1 ile ilgili p-değeri 0.00014 olarak bulunmuştur . Bu değerler kullanılarak 
eldeki veriler tahmin edilmeye çalışıldığında tahminler Tablo 2’de iletilmiştir: 
Tablo 3. İşlerin CFP, Harcanan Toplam Efor ve Tahmin Edilen Toplam Efor Değerleri 
İş CFP Efor (Gün) Tahmin 
1 49 42,7 46,8 
2 23 34,8 22,9 
3 10 5,3 11,0 
4 9 3,4 10,1 
5 8 18,7 9,2 
6 7 3,8 8,2 
7 7 3,3 8,2 
8 6 12,8 7,3 
9 6 12,0 7,3 
10 4 3,5 5,5 
11 4 2,4 5,5 
12 3 4,2 4,6 
 
Modelin R2 [15] değeri 0,7809 olarak gerçekleşmiştir. Yalnızca bu verilere bakıldı-
ğında CFP’nin efor tahminlemesini gösteren modelin gücünün yüksek olduğu görül-
mektedir.  
 
Şekil. 1. Dijital Öğrenim Çözümleri CFP ve Efor Bilgileri Görseli 
4.3 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Değerlendirmesi 
Model R Square değeriyle güçlü görünmekle birlikte veriler bir grafiğe yansıtıldığında 
verilerin farklı açılardan da incelenmesi gerektiği görülmektedir. 
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Şekil. 2. İşlerin Efor ve CFP Eksenlerinde Dağılımı 
Bu grafikte Dijital Öğrenim Çözümleri ekibinin verileri Efor ve CFP değerleriyle 
görünmektedir. Grafik, doğrusal bir regresyon modelinin tam olarak uygun olmadığı 
şeklinde yorumlanabilir. Bunun yerine iki ayrı veri grubu ve dolayısıyla iki ayrı mode-
lin bulunması grafikle daha fazla örtüşmektedir. 
Veriler grafikteki çizgilerine göre gruplandıklarında aşağıdaki şekilde 2 ayrı mo-
delde görselleştirilebilir. 
 
Şekil. 3. Veriler gruplandığında iki ayrı tahmin modelinin geçerli olma ihtimali ortaya çıkıyor 
Verilerin gruplanması halinde iki ayrı modele daha fazla uyduğu tespit edilmiştir. 
İlk grup basit doğrusal bir modele uymaktadır.  
Efor = β0 + (β1 * CFP)               (2) 
β0 = 1.7 ve β1 = 0.2795; β1 için p-değeri 0.09 olarak bulunmuştur. 
İkinci grup ise doğrusal olmayan bir regresyon modeli ile uyumluluk göstermektedir. 
Burada test edilen model: 
Efor = (β0 * CFP) /(β1 + CFP)            (3) 
β0 = 64.2943 ve β1 = 22.6662; β0 ve β1 için p-değerleri sırasıyla 0.0009 ve 0.012 
olarak bulunmuştur. 
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Bununla beraber verilerin bu şekilde gruplanmasına yol açabilecek bir özellik tespit 
edilmemiştir. Ancak bu iki modelden ilki CFP değeri ile eforun doğrusal bir ilişki içinde 
olduğu, yani her birim CFP için eforun aynı oranda arttığı işlere (örneğin  dair eforu 
tahmin etmek için daha uygun olabilecekken ikinci model CFP değeri arttıkça karşılık 
gelen eforun azalarak arttığı (adeta bir öğrenme etkisinin olduğu) işler (örneğin yazı-
lımcının daha önce üzerinde çalışmadığı bir teknoloji) için gerekli eforu tahmin etmekte 
daha başarılı olabileceğini göstermektedir. Ancak veri sayısı çok az olduğu için, mo-
dellerin yeterliliği hakkında kesin yargılara varmak pek mümkün değildir. Veri azlığı, 
analizlerimizde iki önemli açık nokta bulunmasına yol açmıştır. Öncelikle modeller ve-
riye en iyi uyan modeller olarak seçilmiş, tahmin performansları test edilememiştir. 
İkinci olarak da olası tüm CFP-efor ilişkilerinin sadece yukarıda öne sürülen iki tip 
modelle açıklanması mümkün olmayabilir. Veriler arttıkça belki üçüncü (hatta daha da 
fazla) tipte CFP-efor ilişkisinin de ortaya çıkması olasıdır. Özetle, yapılması gereken 
daha fazla CFP-efor ikilisi değerine ulaşmak ve öne sürülen bu iki modeli kulanarak, 
elde edilen yeni veri ikililerinin CFP değeri ile değerlendirip, karşılık gelen efor değe-
rini tahminlemektir. Bu sayede modellerin tahmin performansları da test edilmiş ola-
caktır. Ayrıca artan veri ile birlikte üçüncü (ya da daha fazla) CFP-efor ilişki tipinin 
ortaya çıkıp çıkmayacağı da gözlemlenebilecektir. 
Sonuçta Dijital Öğrenim Çözümleri ekibinin 12 adet verisinin CFP bilgisiyle Efor iliş-
kisi basit doğrusal regresyon modeliyle matematiksel olarak güçlü bir şekilde ifade 
edilse deŞekil. 2 ve Şekil. 3’e bakıldığında, henüz ortaya konmamış başka parametre-
lerle incelemelerin devam etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
5 Sonuç 
Çevik prensiplerle çalışan ekipler için işlerin büyüklüklerini ölçebilmek hem işleri kü-
çültebilmek hem de yapılan işi değerlendirmek ve iyileştirme noktalarını görebilmek 
için oldukça önemlidir. İki amaç için de Hikaye Puanı ve CFP bazı açılardan benzeyen 
ve bu yüzden kıyaslanan metriklerdir. Sıklıkla CFP’nin Hikaye Puanı’nı ikame edeceği 
ve yalnızca CFP’ye yer verilecek örnekler üzerinden değerlendirmeler yapılır.  
Bu çalışmada Türkiye’nin en büyük teknoloji ve iletişim hizmetleri sağlayıcı firmala-
rından birinin Scrum ve Kanban’ın önemli ilkelerini benimseyerek uyguladığı yazılım 
geliştirme sürecinde hem Hikaye Puanı hem de CFP kullanımının olumlu bir örneği 
incelenmiştir. Çevik takım, Hikaye Puanını özellikle çok hızlı bir araç olması sebebiyle 
işleri parçalayıp küçültürken; CFP’yi ise işin büyüklüğünün tespitinde, kalite takibinde 
ve dış kaynak ödemelerinde kullanmaktadır. Özetle, çevik çerçeve ile çalışan takımla-
rın hem Hikaye Puanı hem de CFP ile çalışması mümkündür. 
Çevik yazılım geliştirirken hem planlama hem de maliyet yönetimi açılarından bir 
işe ne kadar efor harcanacağı ve işin ne zaman tamamlanacağı bilgilerine ihtiyaç du-
yulmaktadır. CFP işin büyüklüğünü net şekilde ortaya koysa da CFP ile maliyet ve 
tamamlanma süreleri arasında bir ilişki kurulması gerekmektedir. 
Bu ilişkinin incelenmesi için Dijital Öğrenim Çözümleri Ekibi’nin 12 adet verisin-
deki CFP değeri ve işe harcanan toplam efor kullanılarak basit doğrusal regresyon mo-
deli kurgulanmış; doğrusal model matematiksel olarak güçlü görünse de, iyi bir tahmine 
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ulaşmak için daha fazla veriye ve belki daha fazla indikatöre (kullanılan teknoloji türü 
gibi) ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır. 
Yazılım geliştirme süreçlerinde; yapılacak çalışmanın yeni olup olmaması, çalış-
mayı yapacak kişilerin uzmanlık seviyesi, kullanılan teknolojiler, işin tamamlanana ka-
dar ekip içi veya ekip dışı sebeplerle ne kadar bloklandığı, Kanban gibi bir çerçeve 
kullanılıyorsa kuyrukta bekleyen iş sayısı ve kuyruk yönetimi, işin önceliği gibi pek 
çok sayıda etken hem işe harcanan toplam efor hem de işin tamamlanma süresini 
önemli ölçüde etkilemektedir. Daha fazla veri ve bu etkenlerin de dikkate alınmasıyla 
büyüklüğü belirlenmiş işler için hem toplam eforun hem de toplam tamamlanma süre-
lerinin daha güçlü modellerle tahminlenmesi mümkündür. Gelecekte veri kümesi bü-
yüdüğünde daha ileri modeller oluşturulup test edilmesi planlanmaktadır. 
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